
N° Numéro
de tâche

Nom de la tâche Prédécesseurs Successeurs Durée

1 Réaménagement autouroute Bonaventure entrée centre-ville 885 jours?

2 Début du projet 4;28;6;29;31;20;8;16;9;5;10;11DF;24DF;12;26;13DD;27 0 jour

3 Phase 1 - Travaux 2009 147 jours?

4 1A Solidification du collecteur sur la rue William 2 67;68;40;28 15 jours

5 100Z Construction égouts et aqueducs, côté est d’University (Duke) entre St-Jacques et Notre-Dame; à
l'existant

2 17DF+3 jours 12 jours

6 101Z Construction égouts et aqueducs côté ouest d’University (de Nazareth) entre St-Jacques et
Notre-Dame jusqu'à l'existant sur Notre-Dame

2 18DF+3 jours 14 jours?

7 102Z Nouvel aqueduc 300 sur William entre Duke et de Nazareth 28 15 5 jours?

8 103Z Nouveaux égouts et aqueduc sur St-Maurice, de l'Inspecteur à de Nazareth 2 15 jours?

9 104Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Dalhousie entre William et Ottawa 2 74DF 17 jours?

10 105Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Notre-Dame entre Duke et de Nazareth 2 8 jours?

11 106Z Nouveaux égouts et aqueducs sur de Nazareth entre Notre-Dame et William 2DF 30 jours

12 107Z Nouvel égout sur Wellington, côté nord, de Duke à de Nazareth 25;2 79;33 10 jours

13 108Z Reconstruction égouts et aqueducs sur de Nazareth, côté ouest, d'Ottawa à Wellington 26;2DD 20 jours

14 109Z Reconstruction égouts et aqueducs sur St-Paul, entre Dalhousie et de Nazareth 27DD+15 jours 99DD+10 jours 25 jours

15 110Z Nouvel aqueduc 300 sur William, côté nord, entre de Nazareth et Dalhousie 7 6 jours?

16 111Z Abandon du côté sud et reconstruction du côté nord de l'aqueduc 600 sur William, entre de
Nazareth et Dalhousie

2 10 jours?

17 150Z CSEM, University (Duke), côté est, nouveau PX HQ28502, massifs, 1er rattrape et abandon
nécessaire de PA25189 (dans le tracé du tunnel piétonnier)

5DF+3 jours 48 12 jours?

18 151Z CSEM, University (de Nazareth), côté ouest, entre St-Jacques et Notre-Dame. Nouveaux PA28501,
28504 et PXHQ28503, reconstruction PA12998, massifs, 1er rattrapage et abandon PA22861

6DF+3 jours 27 jours

19 152Z CSEM, Wellington, côté sud, de Duke à Dalhousie, nouveaux PXHQ28521, 28517, 28518, 28519
et 28520, massifs, 1er rattrapage et abandon des PA22745, 23621, 11957, 23620 et 11888

32DD 54FD-3 jours 35 jours

20 185Z Abandon conduite de gaz, sur St-Paul, de Nazareth  à de l’Inspecteur, sur de l’Inspecteur et sur
St-Maurice

2 21 5 jours

21 153Z CSEM, St-Maurice reconstruction du PA9748 (est de l’Inspecteur), plus massif de Montfort à
PA1328 et abandon du PA12220

20 64;23DD 20 jours?

22 154Z CSEM, Notre-Dame, massif de Montfort à PA1328 et branchement sur CT28524 23FF 9 jours?

23 155Z Construction de la chambre H-Q remplaçant la chambre CT21780, sur St-Maurice 21DD 22FF 37 jours?

24 156Z CSEM, de Nazareth, côté est, d’Ottawa à Wellington, nouveau PXHQ28512, 28510, PA28511 plus
massifs et rattrapage

2DF 20 jours?

25 157Z CSEM, Wellington, côté nord, de Duke à Ann. Nouveaux PXHQ28513, 28514 et 28522,
reconstruction PA11956 et 18108, massif, rattrapage et abandon PA11992, 5214, 4065, 4066 et
23681

28DD 12 40 jours

26 158Z CSEM, de Nazareth, côté ouest, entre Ottawa (inclus) et Wellington. Agrandir PA5263, 5259 et
11954, massifs et rattrapage

2 13 22 jours

27 159Z CSEM; sur de Nazareth, côté ouest, de Notre-Dame à William. Nouveaux PX28505,
agrandissement PA12022, 5170 et massifs, entre autres sur St-Paul jusqu'à de l’Inspecteur
(PA5175)

2 14DD+15 jours 24 jours

28 160Z CSEM; William (deux côtés), entre Duke et de Nazareth, nouveaux PXHQ28506, 28507,28508,
28509, reconstruction PA11950 et 5188, massifs vers PX23316 à l'est et 22867 à l'ouest, 1er
rattrapage et abandon PA 22868, PXHQ25170

2;4 7;25DD 47 jours

29 180Z Abandon de la conduite de gaz, sur Duke, entre William et Ottawa 2 30;39 4 jours?

30 181Z Support de deux lignes de Bell, sur Duke, entre William et Ottawa 29 40 5 jours?

31 182Z Ligne de gaz à couper, sur Wellington et sur Duke au sud de Wellington 2 32 5 jours?

32 183Z Relocalisation des conduites d'eau de la CCUM - traverse carrefour Wellington/de Nazareth,
parcours le long du parc, traverse Duke et accès à l'édifice de la Ville

31 85;19DD 33 jours

33 184Z Reconstruction conduite de gaz sur Wellington, de Duke à de Nazareth 12 7 jours?

34 Phase 2 401 jours?

35 Début de la phase 2 37;39;38;40;46;47;48;50;49;54;55;57;60;61;58;62;59;64;72;65;73;66;67;74;68;77;78;69;71;70;98;99;76 0 jour

36 2A Construction de 3 voies temporaires sous l'autoroute Bonaventure 37 40 15 jours

37 2B Construction de 3 voies temporaires intersection de Nazareth/Ottawa et intersection Duke/Ottawa 35 80;38DD;36 15 jours

38 2W Réaménagement du rayon coin William/Ann 37DD;35 83 9 jours

39 200Z Abandon de l'égout combiné sur Duke entre Ottawa et William. Raccordement des édifices
existants à l’ouest de Duke, sur les égouts de William et/ou Ottawa.

29;35 40 7 jours?

40 2V Construction du stationnement sous la rue Duke 36;30;39;4;35 42;41 92 jours

41 2Z Reconstruction rue Duke entre William et Ottawa 44FD-5 jours;40 100;144;91;90 30 jours

42 201Z Reconstruction égouts et aqueducs sur Duke de William à Ottawa 40 43DD+10 jours 15 jours

43 202Z Reconstruction massifs de Bell sur Duke côté ouest, de William à Ottawa 42DD+10 jours 44DD+10 jours 11 jours?

44 203Z Reconstruction conduite de gaz sur Duke, de William à Ottawa 43DD+10 jours 41FD-5 jours 9 jours?

45 rue University entre St-Jacques et Notre-Dame 175 jours

46 2C Construction University, côté est, entre Saint-Jacques et Notre-Dame 35 48 10 jours

47 2D Reconstruction University, côté ouest, entre Saint-Jacques et Notre-Dame 35 49 10 jours

48 2E Construction du tunnel piétonnier sous Duke 46;17;35 50FD-10 jours 65 jours

49 2F Parachèvement University, côté ouest, entre Saint-Jacques et Notre-Dame 47;35 52;51 35 jours

50 2G Parachèvement University côté nord entre Saint-Jacques et Notre-Dame 48FD-10 jours;35 101;102;103;119 30 jours

51 2X Élargissement de Nazareth, côté est, entre Notre-Dame et William et parachèvement
élargissement Notre-Dame

49 15 jours

52 2Y Reconstruction rampe de sortie A-720 49 130 jours

53 Reconstruction Wellington côté est entre Duke et Dalhousie 50 jours

54 2H Reconstruction Wellington, côté sud, entre Duke et de Nazareth et élargissement temporaire
voie de droite

19FD-3 jours;35 55DD;79 10 jours

55 2I Reconstruction Wellington, côté sud, entre de Nazareth et Dalhousie 54DD;57;35 76 20 jours

56 Construction Dalhousie de Wellington à rampe A. Bonaventure 119 jours?

57 2J Démolition bâtiment de Nazareth/Brennan 35 55;60FF+7 jours 30 jours

58 2K Construction Dalhousie entre Wellington et Brennan 61FD-5 jours;35 59FD-10 jours 30 jours

59 2L Reconstruction rampe d’accès Autoroute Bonaventure par Dalhousie 58FD-10 jours;35 112;62FF-15 jours 60 jours

60 204Z CSEM, nouveau PA28672, reconstruction PA11889 et rattrapage sur Dalhousie de Wellington
vers Brennan

57FF+7 jours;35 61FD-5 jours 22 jours

61 205Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Dalhousie, de Wellington à Brennan 60FD-5 jours;35 58FD-5 jours 12 jours?

62 206Z Système de drainage de la rampe d'accès 59FF-15 jours;35 76 15 jours?

63 Reconstruction Dalhousie de St-Maurice à Ottawa 85 jours?

64 2M Démolition Saint-Maurice et réaménagement des lieux entre Montfort et de l’Inspecteur 21;35 69;65FD-5 jours 30 jours

65 2N Construction Dalhousie entre de l’Inspecteur et Saint-Paul 64FD-5 jours;35 69;72DF+10
jours;66FD-5 jours

35 jours

66 2O Construction Dalhousie entre Saint-Paul et William 65FD-5 jours;35 70;71;73DF+3 jours 20 jours

67 2P Reconstruction William, côté nord, entre de Nazareth et Dalhousie 4;35 90;70 20 jours

68 2Q Reconstruction Dalhousie entre William et Ottawa 4;35 70;76 40 jours

69 2S Parachèvement de l’intersection Saint-Maurice/de l’Inspecteur 64;65;35 15 jours

70 2T Parachèvement de l'intersection William/Dalhousie 66;67;68;35 10 jours

71 2U Parachèvement de l'intersection Saint-Paul/Dalhousie 66;35 10 jours

72 207Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Dalhousie, de St-Maurice à St-Paul 65DF+10 jours;35;74 73 11 jours?

73 208Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Dalhousie entre St-Paul et William 66DF+3 jours;35;72 76 10 jours?

74 209Z CSEM, Dalhousie, d’Ottawa vers Wellington (avant tunnel sous voie ferrée) nouveau PA28516
et rattrapage

9DF;35 76;72 11 jours?

75 Construction Dalhousie sous les voies ferrées 297 jours?

76 2R Construction Dalhousie de Ottawa à Wellington (sous les voies ferrées) 35;74;55;62;68;73 77FD-20 jours 297 jours?

77 210Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Dalhousie, d'Ottawa à Wellington 35;76FD-20 jours 78DD-3 jours 20 jours?

78 211Z CSEM, Dalhousie, d'Ottawa à Wellington, massif reliant PA28516 et 28522 77DD-3 jours;35 120 6 jours

79 2AA Reconstruction rue Wellington, côté nord, entre Duke et de Nazareth 54;12 80 14 jours

80 2AB Reconstruction de Nazareth, côté ouest, entre Ottawa et Wellington 37;79 82;85DF 44 jours

81 Phase 3 438 jours?

82 3A Reconstruction de Nazareth, côté est, entre Ottawa et Wellington 80 83 44 jours

83 3B Reconstruction Ottawa entre Dalhousie et de Nazareth 82;38 86DD-10 jours;84 20 jours

84 3C Reconstruction de Wellington, côté nord, entre Dalhousie et de Nazareth 83 112;87DF+5 jours 21 jours

85 300Z Enfouissement, bouchage et abandon partiel des conduites d'eau de la CCUM traversant
actuellement de Nazareth

32;80DF 9 jours?

86 301Z Égouts et aqueducs sur Ottawa, de Dalhousie à de Nazareth 83DD-10 jours 16 jours?

87 302Z Nouveaux égouts et aqueducs sur Wellington, côté nord, entre Dalhousie et de Nazareth 84DF+5 jours 88DF 15 jours?

88 303Z Gaz Métro, nouvelle conduite sur Wellington 87DF 8 jours

89 Construction stationnement intérieur (de William à Ottawa) et rampe d'accès 206 jours?

90 3D Construction des rampes d'accès du stationnement souterrain 67;41 91 65 jours

91 3E Construction du stationnement sous la rue de Nazareth 41;90 95;93DF;94 100 jours

92 3F Reconstruction de Nazareth entre William et Ottawa, reconstruction William, côté est, entre de
Nazareth et Dalhousie

95FD-10 jours 140 35 jours

93 304Z Support des PA et massifs de Bell sur de Nazareth entre Ottawa et William 91DF 5 jours?

94 307Z CSEM, construction d'un massif sur de Nazareth, côté est, entre William et Ottawa 91 10 jours

95 305Z Égouts et aqueducs sur de Nazareth, côté ouest, entre William et Ottawa 91 92FD-10 jours;96FD-10 jours 16 jours?

96 306Z Si non supportés durant la construction du stationnement, reconstruction des PA et massifs de Bell
sur de Nazareth entre William et Ottawa

95FD-10 jours 16 jours?

97 Phase 4 329 jours?

98 4A Construction de 10 piles temporaires 35 112 75 jours

99 4B Reconstruction Saint-Paul entre Dalhousie et de Nazareth et reconstruction de Nazareth, côté sud,
entre Notre-Dame et William

14DD+10 jours;35 70 jours

100 4C Reconstruction Duke, côté sud, entre Ottawa et Wellington 41 104DD-5 jours;105DF;109 38 jours

101 4D Élargissement Notre-Dame, côté est, entre University et Duke 50 10 jours

102 4E Reconstruction Duke, côté sud, entre Notre-Dame et William 50 60 jours

103 4F Reconstruction rampe d'accès A-720 par Duke 50 84 jours

104 400Z Égouts et aqueducs sur Ottawa, de Duke à de Nazareth 100DD-5 jours 13 jours?

105 401Z Construction accès de la chambre de TransÉnergie, sur Duke 100DF 14 jours?

106 4G Reconstruction Duke, côté nord, entre Ottawa et Wellington 110 33 jours

107 4H Reconstruction Duke, côté nord, entre Notre-Dame et William 110FD-10 jours 108 35 jours

108 4J Reconstruction Duke, voie du centre, entre Notre-Dame et William 107 35 jours

109 402Z Construction égouts et aqueducs sur Duke, côté est, d’Ottawa à Wellington 100 110;136;137 20 jours?

110 403Z Construction égouts et aqueducs sur Duke, côté est, de Notre-Dame à William 109 107FD-10 jours;106 27 jours?

111 Phase 5 155 jours?

112 5A Démolition de l’Autoroute Bonaventure direction est entre Wellington et de la Commune 84;59;98 113;115FF+5 jours 40 jours

113 5B Reconstruction de Nazareth entre Wellington et de la Commune 112 118;117;114FF-18 jours 115 jours

114 500Z Égouts sur de Nazareth, de Brennan au talus vers l'autoroute 113FF-18 jours 24 jours?

115 501Z Égouts et aqueducs sur de Nazareth, de Wellington à Brennan 112FF+5 jours 13 jours?

116 Phase 6 165 jours?

117 6A Démolition de l’Autoroute Bonaventure direction ouest entre Wellington et de la Commune et
démolition bretelle de l’Autoroute Bonaventure pour Duke

113 119;123DD+30 jours 50 jours

118 6B Reconstruction Duke de Wellington à la pile numéro 22 113;123FD-5 jours 126;125;122DF+5
jours

115 jours

119 6C Aménagement de l'îlot central University/Notre-Dame 50;117 121FD+5 jours 45 jours

120 6D Rétablissement de l'ancienne géométrie coin William/Ann 78 5 jours

121 6E Construction d'un tunnel piétonnier sous la rue Notre-Dame 119FD+5 jours 65 jours

122 600Z Égouts sur Duke, en direction de l'autoroute, de Wellington à la pile numéro 22 118DF+5 jours 18 jours

123 601Z CSEM; nouveau PA28673 sur Brennan et rattrapage 117DD+30 jours 118FD-5 jours 18 jours?

124 Phase 7 185 jours

125 7A Démolition de l'Autoroute Bonaventure dans les deux directions entre Wellington et culée côté nord
(accès A-720)

118 130DD+30
jours;131DD+40

75 jours

126 7B Construction intersection Duke/Wellington 118;125 141 10 jours

127 7G Démolition de l'élargissement temporaire 125 146 5 jours

128 Démolition à l'ouest de l'A-Bonaventure et construction de William 185 jours

129 7C Démolition de l’Autoroute Bonaventure au nord de la culée jusqu'à Notre-Dame et
reconstruction Notre-Dame

125DD 135 30 jours

130 7D Démolition de la culée Autoroute Bonaventure dans les 2 directions 125DD+30 jours 131 30 jours

131 7E Parachèvement du stationnement souterrain 125DD+40 jours;130 139;133FD-15 jours;132 110 jours

132 7F Reconstruction William, côté nord, entre de Nazareth et Duke 131 143;138;139 10 jours

133 700Z Tunnel piéton/auto sous le collecteur William 131FD-15 jours 146FF+10 jours 30 jours

134 Phase 8 - Phase de travaux de nuit et de fin de semaine 371 jours

135 8A Parachèvement de Notre-Dame entre de Nazareth et Duke 129 146 10 jours

136 8B Parachèvement de l'intersection Duke/Saint-Maurice 109 146 10 jours

137 8C Parachèvement de l'intersection Duke/Saint-Paul ouest 109 146 10 jours

138 8D Parachèvement rue William, côté sud, entre Duke et de Nazareth 132 142;143 10 jours

139 8E Reconstruction d’Ottawa entre de Nazareth et Duke 132;131 10 jours

140 8F Parachèvement rue de Nazareth 92 5 jours

141 8G Parachèvement de l'intersection Duke/Wellington 126 146 10 jours

142 8H Parachèvement de l'intersection Duke/William 138 146 10 jours

143 8I Parachèvement de l'intersection de Nazareth/William 132;138 146;144 10 jours

144 8J Parachèvement de l'intersection Duke/Ottawa 41;143 146 10 jours

145 Phase finale 40 jours

146 9A Correction des déficiences 135;141;144;142;137;136;143;127;133FF+10 jours147 40 jours
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147 Fin du projet 146 0 jour 07-29
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