

Oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal - Calendrier des travaux et coûts

PROJETS	2004				2005												2006					Total												
	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc	Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct	Nov	Déc		Jan	Fév	Mar	Avr	Mai	Juin	Juil	Août	Sep	Oct		
1- Génie civil, voirie terrassment, aménagement	700	700	700	1000	1000	1000	1000	700	500																									7300
2a- Pavillon d'accueil et lien mécanique (architecture)	500	600	800	900	950	650	600	600	489	600	380																							7069
2b- Escaliers mécaniques						300	350	350	311																									1311
3- Pavillon des pèlerins, carillon et plateau			200	200	250	300	250	200	700	1000	1200	1400	1400	1400	1400	1400	1200	900	600															14000
4- Chapelle du Centenaire																60	60	60	250	370	400	400	200											1800
5- Bibliothèque et centre d'archives																50	50	50	100	150	175	200	200	200	175	150								1500
6- Axe sacré et stationnement																				150	175	200	200	800	1000	1200	1200	1200	800	375			7300	
7- Lanterneau et entre-dômes																				100	150	150	100	400	600	600	700	700	600	500	400			5000
Total mensuel (000\$)	1200	1300	1700	2100	2200	2250	2200	1850	2000	1600	1580	1400	1400	1400	1400	1510	1310	1010	950	770	900	950	700	1400	1775	1950	1900	1900	1400	875	400	45280		

LÉGENDE

	Finalisation des plans et devis
	Appel d'offres
	Construction